

## IZMAIŅAS GRAFIKĀ

ESF projekta " Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā" (Nr.9.2.4.2/16/I/064) SEPTEMBRĪ

Nr.p.k.	Datums	Laiks	Vieta	Nosaukums
1.	08.09.2018	09:00-11:00	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"
2.	12.09.2018	17:30 - 19:30	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"
3.	18.09.2018	17:30 -19:30	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"
4.	22.09.2018	09:00-11:00	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"
5.	25.09.2018	17:30-19:30	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"
6.	29.09.2018	09:00 - 11:00	Jupatovkas iela 1/2, Rēzekne	"Fiziskas aktivitātes, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai"

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Sociālais  
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē